

Harmonogram prováděných prací - Pivovarnická

Tento harmonogram je pouze orientační a může dojít ke zrychlení/zpomalení prací
Práce nebudou probíhat v neděli. Pokud je termín počátku nebo konce na neděli posouvá se na pondělí.
Během provádění může probíhat technologická přestávka.

Pokud bude probíhat technologická přestávka bude prostor VYČIŠTĚN.

Počátek prací: 3.12.2018

5. NP. Plochy 78m2 bez lingrusty

Počátek prací: 3.12.2018

Konec prací: 6.12.2018

Mezipatro 5.N.P.

Počátek prací: 3.12.2018

Konec prací: 8.12.2018

4. NP.

Počátek prací: 8.12.2018

Konec prací: 12.12.2018

Mezipatro 4.N.P.

Počátek prací: 8.12.2018

Konec prací: 12.12.2018

3. NP.

Počátek prací: 12.12.2018

Konec prací: 16.12.2018

Mezipatro 3.N.P.

Počátek prací: 12.12.2018

Konec prací: 16.12.2018

2. NP.

Počátek prací: 16.12.2018

Konec prací: 20.12.2018

Mezipatro 2.N.P.

Počátek prací: 16.12.2018

Konec prací: 20.12.2018

1. NP.

Počátek prací: 3.1.2019

Konec prací: 7.1.2019

Mezipatro 1.N.P.

Počátek prací:	3.1.2019
Konec prací:	7.1.2019

0. NP.

Počátek prací:	7.1.2019
Konec prací:	12.1.2019

Mezipatro 0.N.P. - sklepy

Počátek prací:	7.1.2019
Konec prací:	12.1.2019

(-1.) NP. - SKLEPY

Počátek prací:	7.1.2019
Konec prací:	15.1.2019

VSTUPNÍ HALA - VCHOD

Počátek prací:	15.1.2019
Konec prací:	22.1.2019

Kompletační a dočišťovací činnost:

během provádění a

Počátek prací:	15.1.2019
Konec prací:	5.2.2019

Předávání pater v průběhu prací.

Kompletní předávka 5.2.2019

Zhotovitel: Martin Lučan



Objednatel:
MICHAELA HOPPEOVÁ



